

Uitvoeringsmonitor 20 Jan 2017 13:50

zeer achter op planning	achter op planning	volgens planning	voorsprong op planning	niet bekend	nvt
-------------------------	--------------------	------------------	------------------------	-------------	-----

Aantal inspanningen: **144**

Uw selectie:

Buurt: **1. Centrum West**

Periode: **september 2016 - december 2016**

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.1.a	Nieuwe woningen	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Toevoegen van 50 woningen per jaar.		in uitvoering
1.1.1.b	Wonen boven bedrijven	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Subsidieren van wonen boven bedrijven.		in uitvoering
1.1.1.d	ondersteunen ouderen	1. Centrum West	RVE Wonen	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Ondersteunen van ouderen om zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen		in uitvoering
1.1.1.e	woningaanpassingen	1. Centrum West	RVE Wonen	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Informereren over woningaanpassingen		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.1.f	wooncoach	1. Centrum West	RVE Wonen	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Inzetten van een wooncoach		in uitvoering
1.1.1.g	sociale huurwoningen	1. Centrum West	RVE Wonen	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Inzet op behoud van sociale huurwoningen		voorbereidingsfase
1.1.1.h	basisfuncties	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	RVE Onbekend	Ondersteuning huisvesting voor basisfuncties voor bewoners zoals huisartsen en kinderdagverblijven		in uitvoering
1.1.1.i	woonklimaat	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Bewoners(organisaties) Ondernemers(vereniging)	Behoud en uitbreiding van functies die bijdragen aan woonklimaat (speciaalzaken, winkels voor dagelijkse boodschappen)		in uitvoering
1.1.1.j	pandeigenaren	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Contact met pandeigenaren		in uitvoering
1.1.1.k	Beheermaatschappij 1012inc	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Oprichting van een ontwikkel- en beheermaatschappij 1012inc.	Oprichting voltooid in 2016	afgerond

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.1.l	1212inc	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	1012inc door verwerving, ontwikkeling en beheer rol spelen in de branchering (middelen van gemeente zijn hierin beperkt)		in uitvoering
1.1.1.m	gebiedsontwikkeling	1. Centrum West	Stadsdeel	1.1 Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Bewoners(organisaties) Ondernemers(vereniging)	Restaurants en café alleen toegevoegd waar bestemmingsplan dit toestaat en zaak een bijdrage levert aan gebiedsontw.		in uitvoering
1.1.1.n	horecadelen	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	RVE Handhaving en Toezicht	Handhaving op naleving regels voor horecadelen in winkels bij constatering van excessen en intergrale controles		in uitvoering
1.1.1.o	Handhaving verkoop voedsel	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	RVE Handhaving en Toezicht	Vervolg handhavingsactie op prominente bereiding en verkoop van voedsel voor directie consumpties in winkels		in uitvoering
1.1.1.p	hotelbeleid	1. Centrum West	RVE Economie	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Stadsdeel	Wat gebeurt er met nieuw hotelbeleid		afgerond
1.1.1.q	hotels	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Hotelloods RVE Ruimte en Duurzaamheid	Toevoegen van hotels is vrijwel uitgesloten (in 1012 alleen nog mogelijk uitbreiding Winston en Meetingpoint)	Uitbreiding Winston gaat niet door. Uitbreiding Meetingpoint is vergund.	in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.1.r	verbodgebied	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	RVE Handhaving en Toezicht	Uitbreiding verbodgebied voor straatartiesten en muzikanten met Burgwallen Noord		afgerond
1.1.1.s	Handhaving woningverhuur	1. Centrum West	RVE Wonen	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Stadsdeel	Handhaving op verhuur van woningen aan toeristen en illegale hotels.		in uitvoering
1.1.1.t	overlast short stay	1. Centrum West	RVE Wonen	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Stadsdeel	Extra aandacht voor overlast van short stay appartementen		in uitvoering
1.1.1.u	funderingsonderzoek	1. Centrum West	Stadsdeel	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Niet bekend	Uitvoeren van circa 20 casco funderingsonderzoeken		in uitvoering
1.1.3.a	Rode loper	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Bevorderen/ beschermen/ versterken woonfunctie (toevoegen woningen, handhaving illegale hotels, stimuleren/ondersteunen basisfuncties) (Functiebalans bewaren, 1012)	Stadsdeel	Aanleg Rode Loper, openbare ruimte boven het tracé van de Noord/Zuidlijn		in uitvoering
1.1.3.b	Vernieuwing Munt en Rokin	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes.	Stadsdeel	Werken aan vernieuwing van de Munt en het Rokin.		in uitvoering
1.1.3.c	Fietsgarage Beursplein	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	Stadsdeel	Vorbereidende werkzaamheden fietsgarage onder Beursplein.		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.3.d	handhavingskoppel Damrak	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	RVE Handhaving en Toezicht	Handhavingskoppel op het Damrak.		afgerond
1.1.3.e	Visie Burgwallen NZ	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Schetsontwerp, kosteninventarisatie, fasering uitwerken van de visie Burgwallen Nieuwezijde		in uitvoering
1.1.3.f	voorstellen herinrichting NZVBW	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Vooruitlopend op de herinrichting NZVBW worden voorstellen uit de buurt die passen in de visie actie ondersteund		in uitvoering
1.1.3.g	planbegeleiding stegen	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	AFK	Initiatieven om stegen van meer levendigheid te voorzien worden ondersteund door planbegeleiding/incidentele subsidies		in uitvoering
1.1.3.h	Project 9 stegen	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	AFK	Gemeente begeleid het opwaarderen van de stegen tussen het Damrak (project "9 stegen")		voorbereidingsfase
1.1.3.i	verlichting stegen	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Ondersteunen van de verlichtingsplannen stegen ondernemers Rokin		voorbereidingsfase
1.1.3.j	Walmuur OZ Achterburgwal	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	Niet bekend	Walmuurvernieuwing Oudezijds Achterburgwal hervat		in uitvoering
1.1.3.k	Politie Nieuwezijds Kolk	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes.	Politie	Aanpassingen Nieuwezijds Kolk i.v.m. de vestiging politie aan het plein.		afgerond
1.1.3.l	politiesteiger	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	Niet bekend	Politiesteiger Natte Damrak wordt verwijderd		voorbereidingsfase
1.1.3.m	Herinrichting Nes	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	OV Nes	Vorbereiding herinrichting Nes.		voorbereidingsfase
1.1.3.n	UB	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	Uva	Start renovatie- en bouwwerkzaamheden UB		voorbereidingsfase

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.3.o	Herinrichting Voorburgwal NZ	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	RVE Verkeer en Openbare Ruimte Stadsdeel	Start voorbereiding herinrichting Nieuwezijde Voorburgwal tussen de Paleisstraat en Spui.		voorbereidingsfase
1.1.3.p	Beheerplan Rokin	1. Centrum West	Stadsdeel	Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	BIZ	Opstellen beheerplan Rokin.		afgerond
1.1.3.q	Memorial 7 mei 1945	1. Centrum West	Stigting DAM	1.3 Herinrichting openbare ruimte: o.a. Rode Loper, Nieuwezijds Voorburgwal, Nes	AFK Stadsdeel	Realisatie en onthulling Dam memorial voor slachtoffers van 7 mei 1945.		afgerond
1.1.5.a	fietsgarages	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Overlast fietsparkeren terugdringen o.a. in stegen, Muntplein en Dam	Ivy Group NS Stadsdeel	Fietsgarages Beursplein, Nes bij station Rokin in voorbereiding.		voorbereidingsfase
1.1.5.b	Fietscoaches dam	1. Centrum West	Stadsdeel	1.5 Overlast fietsparkeren terugdringen o.a. in stegen, Muntplein en Dam	BIZ	Inschakelen fietscoaches op de Dam.		afgerond
1.1.5.C	fietsparkeervoorzieningen	1. Centrum West	Stadsdeel	Overlast fietsparkeren terugdringen o.a. in stegen, Muntplein en Dam	Niet bekend	Realisatie fietsparkeervoorzieningen		in uitvoering
1.1.5.d	fietswrakken	1. Centrum West	Stadsdeel	Overlast fietsparkeren terugdringen o.a. in stegen, Muntplein en Dam	S&H	Verwijderen fietswrakken		in uitvoering
1.1.5.e	Verwijderacties ongebruikte fietsen	1. Centrum West	Stadsdeel	Overlast fietsparkeren terugdringen o.a. in stegen, Muntplein en Dam	S&H	Sticker- en verwijder acties: maximaal 6 weken parkeren fiets.		in uitvoering
1.1.5.f	handhaving fietsen	1. Centrum West	Handhaving	Overlast fietsparkeren terugdringen o.a. in stegen, Muntplein en Dam	Gebiedsteam	Wanneer handhaving effectief dan handhaving op uitgestalde fietsen en verhuurbedrijven.		in uitvoering
1.1.5.g	Regels fietshuurders	1. Centrum West	Handhaving	Overlast fietsparkeren terugdringen o.a. in stegen, Muntplein en Dam	Gebiedsteam	Aanmoedigen verhuurbedrijven gedrags- en verkeersregels meegegeven aan klanten		nog niet gestart
1.1.6.a	Vergunning/RVV/TVM	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Advisering op vergunning/RVV/ TVM aanvragen.		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.6.b	autovrije singel	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Autovrij maken Singel tussen Spui en Munt		afgerond
1.1.6.c	autoluwe burgwallen NZ	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Uitwerken mogelijke maatregelen autoluwe Burgwallen Nieuwe zijde		voorbereidingsfase
1.1.6.d	Autoluwe Burgwallen OZ	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	BIZ IBO RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Onderzoek uitbreiding autoluwe gebied Burgwallen Oude Zijde.		voorbereidingsfase
1.1.6.e	Elektrische wagens	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	BIZ	Stimuleren gebruik kleine elektrische wagens bij leveranciers.		in uitvoering
1.1.6.f	vervoer over water	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	Niet bekend	Ondersteunen vervoer over water door aanpassingen openbare ruimte		voorbereidingsfase
1.1.6.g	Venstertijden	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	BIZ	Onderzoek naar uitbreiding venstertijden laden en lossen		in uitvoering
1.1.6.h	Bedrijfsafval over water	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	BIZ	Intitiatieven voor inzameling van bedrijfsafval over water worden begeleid		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.6.i	Vuilinzamelaars	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	BIZ	Ondersteunen van initiatieven om het aantal vuilinzamelaars per gebied terug te dringen		in uitvoering
1.1.6.j	Opheffen parkeerplaatsen VBWNZ	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	Niet bekend	Parkeerplaatsen opheffen Nieuwezijds Voorburgwal (mogelijk Spuistraat)		voorbereidingsfase
1.1.6.k	huren parkeerplaatsen	1. Centrum West		Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	RVE Parkeren Stadsdeel	Onderzoek naar huren bestaande parkeerplaatsen in bestaande garages vergunninghouders		in uitvoering
1.1.6.l	opheffen parkeerplaatsen	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	Niet bekend	Incidenteel opheffen parkeerplaatsen voor fietsparkeren		in uitvoering
1.1.6.m	Maximumsnelheid 1012	1. Centrum West	UAM	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	Stadsdeel	Onderzoek naar maximum snelheid 30 km in hele deelgebied 1012		in uitvoering
1.1.6.n	Maximumsnelheid VBWNZ en Spui	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Streven Nieuwe Zijdsvoorburgwal en Spuistraat invoeren 30 km.		voorbereidingsfase
1.1.6.o	oversteekplaatsen	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	Niet bekend	Zoeken naar oplossingen oversteekplaatsen verbeteren		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.1.6.p	doorloopruimte	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	Niet bekend	Waar mogelijk maatregelen om doorloopruimte te verbeteren voor minder validen		in uitvoering
1.1.6.q	winkeltoegankelijkheid	1. Centrum West	Stadsdeel	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	stichting winkeltoegankelijkheid	(Financieel) ondersteunen van organisaties die winkeltoegankelijkheid verbeteren door oprijplaten		afgerond
1.1.6.r	taxis oproepen Nieuwmarkt	1. Centrum West	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Verkeer/bereikbaarheid Uitvoeren maatregelen Bereikbare Binnenstad, terugdringen zwaar verkeer door stimuleren vervoer over water	taxiteam	Onderzoek naar alleen taxi's toe laten tot de Nieuwmarkt die zijn opgeroepen	Is een actie uit het gebiedsplan 1011. Het gebiedsteam 1011 is verantwoordelijk voor de uitvoering.	nog niet gestart
1.2.2.a	functieaanbod	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Bewoners(organisaties)	Opwaarderen functieaanbod door ondersteuning van projecten en afspraken met pandeigenaren/verkopers/ ontwikkelaars		in uitvoering
1.2.2.b	9 sleutelprojecten	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	hotel RVE Ruimte en Duurzaamheid	Ondersteunen van 9 sleutelprojecten		in uitvoering
1.2.2.c	herontwikkeling	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Niet bekend	Ondersteunen van 4 herontwikkelingsprojecten		in uitvoering
1.2.2.d	oprichten 1012inc	1. Centrum West	RVE Projectmanagementbureau	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Stadsdeel	Oprichten ontwikkel- en beheermaatschappij 1012 inc.		afgerond

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.2.2.e	afremmen ontwikkelingen	1. Centrum West	RVE Ruimte en Duurzaamheid	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Stadsdeel	Onderzoek naar beschikbare instrumentarium beter te benutten om ongewenste ontwikkelinge af te remmen/ tegen te gaan		voorbereidingsfase
1.2.2.f	Straatgerichte aanpak VBWNZ	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Ondernemers(vereniging)	Straatgerichte aanpak richten op eigenaren en ondernemingen op de Nieuwezijds Voorburgwal		in uitvoering
1.2.2.g	coffeeshopeigenaren	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	DJZ Openbare Orde en Veiligheid	Ondersteunen vinden nieuwe bedrijfsvoering van coffeeshopeigenaren		afgerond
1.2.2.h	prostitutie	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	DJZ Openbare Orde en Veiligheid	Handhaving APV regels prostitutie		in uitvoering
1.2.2.i	ramen	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Niet bekend	Afname aantal prostitutie ramen		in uitvoering
1.2.2.j	panden burgwallen	1. Centrum West	CTW	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Stadsdeel	Controle functie/gebruik van panden burgwallen nieuwe zijde		voorbereidingsfase
1.2.2.K	Reclamevoorschriften	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	BIZ	Integrale handhaving op reclamevoorschriften, gebruik, vergunningen Rokin/Zeedijk		afgerond

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.2.2.l	hercontroles	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Niet bekend	Hercontroles integrale handhaving Nieuwendijk, Damrak, Dam- en Spuistraat		nog niet gestart
1.2.2.m	nieuwe winkels handhaving	1. Centrum West	RVE Handhaving en Toezicht	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Stadsdeel	Handhaving op nieuwe vestigingen van minisupermarkten, massagesalons, souvenirwinkels enz		in uitvoering
1.2.2.n	illegale verkoop	1. Centrum West	RVE Handhaving en Toezicht	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Stadsdeel	Gerichte handhavingsacties op illegale verkoop alcohol/ hennepzaden/truffels in souvenirwinkels		in uitvoering
1.2.2.o	overtreden regels	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Bouwtoezicht	Aanpak van bedrijven die vaak regels overtreden		in uitvoering
1.2.2.p	regels prostitutie	1. Centrum West	Stadsdeel	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	DJZ Openbare Orde en Veiligheid	Toezicht/handhaving op naleven regels prostitutie		in uitvoering
1.2.2.q	energiescans	1. Centrum West	RVE Ruimte en Duurzaamheid	Opwaarderen functieaanbod/ bijdragen aan doorbreken criminele infrastructuur door stop en terugdringen criminaliteit gevoelige functies (doelstelling project 1012)	Klimaatroute	Energiescans horecabedrijven in en rondom de Nes		voorbereidingsfase
1.4.2.a	gedragsbeïnvloeding	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	KHN Politie	Werken aan een plan met innovatieve oplossingen om gedrag van (horeca) bezoekers te beïnvloeden		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.4.2.b	Afspraken met horeca	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	Niet bekend	In gesprek met horeca om afspreken te maken met als doel overlast te verminderen.		in uitvoering
1.4.2.c	buurtveiligheidsteams	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	Niet bekend	Acht handhavingsacties op de Wallen, Zeedijk en rond Hand- en Voetboogstraat door buurtveiligheidsteam		in uitvoering
1.4.2.d	evaluatie alcoholverbod	1. Centrum West	Veiligheid	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	Niet bekend	Evaluatie alcoholverboden en vaststelling nieuwe verboden vanaf 1 maart		afgerond
1.4.2.e	urilift	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	Niet bekend	Plaatsen Urilift in de omgeving van het Paleis		afgerond
1.4.2.f	wildplassen ontmoedigen	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	Niet bekend	Opwaarderen van de stegen tussen Damrak en Nieuwendijk waardoor wildplassen wordt ontmoedigd		voorbereidingsfase
1.4.2.g	horecaondernemers	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	RVE Handhaving en Toezicht	T&H op horecaondernemers voor het schoonhouden van openbare ruimte Damrak, Warmoes, Dam- en Oude Doelenstraat		in uitvoering
1.4.2.h	afvalbakken	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	Reiniging	Stimuleren ondernemers om zelf afvalbakken neer te zetten		in uitvoering
1.4.2.i	reiniging	1. Centrum West	Stadsdeel	Alcohol- en horecagerelateerde (uitgaan) overlast aanpakken met name Wallen en Voet-en Handboogstraat	Bewoners(organisaties) Ondernemers(vereniging) Reiniging RVE Handhaving en Toezicht	Extra inzet reiniging noordelijke gedeelte Nieuwezijds Voorburgwal		in uitvoering
1.5.1.a	schouwen	1. Centrum West	Stadsdeel	Diverse maatregelen drukte/balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Politie RVE Handhaving en Toezicht S&H	Schouwen met bewoners en ondernemers ter bevordering van de leefbaarheid		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.5.1.b	tourorganisaties	1. Centrum West	Stadsdeel	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Niet bekend	Afspraken met tourorganisaties over groepsomvang voor minder geluidsoverlast en opstoppingen in het wallen gebied		in uitvoering
1.5.1.c	bierfietsen afspraken	1. Centrum West	OOV	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Politie	Wanneer afspraken bierfietsen niet leiden tot vermindering overlast, onderzoek burgermeester mogelijk verbod (zie West)		in uitvoering
1.5.1.d	Pubcrawlororganisatoren	1. Centrum West	Stadsdeel	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Politie	Evaluatie en indien nodig vernieuwing afspraken tussen pubcrawlororganisatoren, politie en stadsdeel		in uitvoering
1.5.1.e	wallengebied	1. Centrum West	Stadsdeel	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Niet bekend	Ondersteunen en faciliteren initiatief van buurt voor marketing- en communicatieplan Wallengebied		voorbereidingsfase
1.5.1.f	postzegelmarkt	1. Centrum West	Stadsdeel	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Bewoners(organisaties) Ondernemers(vereniging)	Met omwonenden een tijdelijke inrichting bedenken voor de Nieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van de Postzegelmarkt		afgerond
1.5.1.g	stewards	1. Centrum West	Niet bekend	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Niet bekend	Inzet stewards door het bedrijfsleven om in- en uitstappen tourincars goed te laten verlopen		in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.5.1.h	handhaving stewards	1. Centrum West	HOR		Politie	Handhaving ondersteunt stewards		in uitvoering
1.5.1.i	fysieke ingrepen	1. Centrum West	Onbekend	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Niet bekend	Fysieke ingrepen om haltes goed te gebruiken op Spuistraat, Nieuwezijds Voorburgwal, Dam en Oude Turfmarkt		voorbereidingsfase
1.5.1.j	verdeling evenementen	1. Centrum West		Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Bewoners(organisaties)	Gerichte verdeling van de evenementen over de stad en beperking evenementen in Centrum		in uitvoering
1.5.1.k	bouwtoezicht	1. Centrum West	Stadsdeel	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	RVE Handhaving en Toezicht	Extra aandacht bouwtoezicht in drukke periodes voor afzettingen van bouwterreinen		in uitvoering
1.5.1.l	nepdrugshandel	1. Centrum West	Veiligheid	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Politie	Ontwikkeling aanpak (nep) drugshandel met politie, openbaar ministerie en gemeentelijke partners		afgerond
1.5.1.m	bestemmingsplan 1012	1. Centrum West	R&D Rijkswaterstaat	Diverse maatregelen drukte/ balans binnenstad, "ongein" tegengaan, keuzes maken, spreiding (groepen, touringcars, overlast te water enz. zie onder Leefbaarheid en Veiligheid)	Niet bekend	Onderzoek naar mogelijke aanpassingen bestemmingsplan 1012 om toerisme aantrekkende functies te beperken		in uitvoering
1.W.1.2.A	9 straatjes	1. Centrum West	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	1.2 Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	RVE Verkeer en Openbare Ruimte Stadsdeel	Afhankelijk van de uitkomsten van het experiment afsluiten 9 straatjes wordt aanpak in 2016 bepaald	In samenspraak met ondernemers en politie is besloten een stopverbod in te voeren. Vanaf 1 september mag er tussen 12:00 - 18:00 uur niet meer gestopt worden in de 9 straatjes.	afgerond

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.W.1.2.B	Handhaving OR 9 straatjes	1. Centrum West	Stadsdeel	1.2 Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Handhaving op gebruik openbare ruimte in 9 straatjes (terrassen en winkeluitstallingen)	In 2015 is een integrale controle geweest. In 2016 hebben nacontroles plaatsgevonden.	afgerond
1.W.1.2.C	inrichting haarlemmerstraat	1. Centrum West	Stadsdeel	1.2 Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Extra handhaving juiste gebruik nieuwe inrichting Haarlemmerstraat en - dijk		afgerond
1.W.1.2.D	handhavingsactie	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Integrale handhavingsactie Haarlemmerstraat en - dijk naar overtredingen bedrijfsvoering en gebruik van de openbare ruimte		afgerond In 2017 worden nacontroles gedaan.
1.W.1.2.E	Westerstraat	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Handhaving gebruik openbare ruimte Westerstraat	Er zijn controles gedaan. Omdat in de Westerstraat vanaf mei 2016 een proef loopt met mengformules is daarop niet gecontroleerd.	in uitvoering
1.W.1.2.F	verwaarloosde fietsen	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Handhaving verwaarloosde fietsen, ongebruikte fietsen en wrakken, prioriteitsgebieden 9 straatjes en Haarlemmerbuurt	In 2016 zijn de Haarlemmerbuurt, 9 straatjes en een deel van de Jordaan gehandhaafd op de zeswekenregel. Rozengracht en omgeving volgt.	in uitvoering
1.W.1.2.G	fietsparkeerplekken	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Bij groot onderhoud en herprofilering worden fietsparkeerplekken uitgebreid	Dit is bijvoorbeeld gebeurd op de Lijnbaansgracht (tussen Rozengracht en Bloemgracht) en op de Elandsgracht.	in uitvoering
1.W.1.2.H	opheffen autoparkeerplekken	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Bij ernstige knelpunten wordt gekeken naar het opheffen van autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsparkeerplekken	In 2016 zijn er geen autoparkeerplaatsen opgeheven ten behoeve van fietsparkeren.	in uitvoering Wel is op de Herengracht ter hoogte van huisnummer 180 een proef gestart met 'flexparkeren': overdag fietsparkeren, 's avonds en 's nachts autoparkeren.
1.W.1.2.J	huurfietsen	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud kwaliteit openbare ruimte: druk op stoep in winkelgebieden (terrassen, winkeluitstallingen), fietsparkeren	Niet bekend	Afhankelijk van uitkomst onderzoek naar het verbieden van huurfietsen als handelswaar op de stoep, plan van aanpak 2016	Het onderzoek naar mogelijkheden verbieden huurfietsen loopt nog.	in uitvoering Op basis van verschillende gronden zijn uitgestalde huurfietsen en reclamefietsen aangeschreven door handhaving. Doel is om te kijken op welke gronden handhaving mogelijk is. Tot nu toe zijn nog geen bezwaren ingediend.

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.W.1.4.A	garage singelgracht	1. Centrum West	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noordelijke Jordaan met ruimte voor fietser, voetganger, groen en spelen	Stadsdeel	Realisatie van een garage onder Singelgracht	Het project heeft een doorstart gekregen.	voorbereidingsfase
1.W.1.4.C	verbeteren openbare ruimte	1. Centrum West	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noordelijke Jordaan met ruimte voor fietser, voetganger, groen en spelen	Stadsdeel	Afhankelijk planning realisatie garage wordt het integrale plan voor het verbeteren van de openbare ruimte voortgezet	Samen met bewoners en ondernemers in de Noordelijke Jordaan wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Er is een enquête gehouden en meerdere informatiebijeenkomsten.	voorbereidingsfase Planning: voorjaar 2017 - werkgroepbijeenkomsten. Zomer 2017 - vaststellen van plan van aanpak kwaliteitsimpuls openbare ruimte Noord Jordaan. Besluitvorming: kort na de zomer. 2022: oplevering Singelgrachtgarage Marnix en aansluitend aanpak openbare ruimte.
1.W.1.5	Periodiek overleg Nieuwe Houttuinen	1. Centrum West	Stadsdeel			Periodiek overleg met gebiedsteam West en een vertegenwoordiging van bewoners van de Nieuwe Houttuinen.		in uitvoering
1.W.1.6	Groen Palmgracht	1. Centrum West	Stadsdeel			Bij herplant bomen Palmgracht samen met bewoners kijken naar invulling groen.		afgerond
1.W.1.7	Vervanging speeltoestellen	1. Centrum West	Stadsdeel			Bewoners kunnen meedenken over nieuwe speeltoestellen die vervangen worden op het Hendrik Jonkerplein en Blokmakerstraat.	Bewoners hebben hun mening gegeven over welke speeltoestellen er werden teruggeplaatst. Ook is op initiatief van buurtbewoners een jeu de boulesbaan gerealiseerd op het Hendrik Jonkerplein.	afgerond
1.W.1.8	Analyse reiniging 9 straatjes	1. Centrum West	Stadsdeel			Het stadsdeel maakt een analyse van de problematiek, en formuleert korte- en langetermijnoplossingen.	Er is onderzocht of het gat tussen de huisvuilinzameling en schoonvegen verkleind kan worden om zwerfvuil te verminderen. Dit is niet mogelijk in verband met vaste routes inzamelwagens.	afgerond In 2016 is een extra veegploeg ingezet en in 2017 onderzoekt de ondernemersvereniging mogelijkheden voor het inzamelen van bedrijfsafval via het water.
1.W.1.9	Initiatief zelfbeheerprullenbak	1. Centrum West	Stadsdeel			Initiatief wordt samen met de reiniging verder uitgewerkt en uitgetoetst.		gaat niet door In overleg met de reiniging is besloten dat zelfbeheer geen meerwaarde (meer) heeft omdat alle prullenbakken inmiddels voorzien zijn van een chip en het legen van bakken hierop aangepast wordt. Bovendien is initiatiefnemer langdurig in het buitenland.

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.W.3.1.A	voorlichting ouderen	1. Centrum West	Stadsdeel	3.1 Versterken zelfstandigheid ouderen: huisvesting, veilige looproutes en andere voorzieningen	wijkcentra Wijkteams Woningbouwcorporatie(s)	Voorlichting aan ouderen over mogelijkheden woningaanpassing, verhuizen, hulp bij tuinonderhoud begane grondwoning	Bij het WijkSteunpunt Wonen zijn twee bewoners opgeleid tot wooncoach.	in uitvoering
1.W.3.1.B	toegankelijkheid loopbrug	1. Centrum West	Stadsdeel	3.1 Versterken zelfstandigheid ouderen: huisvesting, veilige looproutes en andere voorzieningen	Niet bekend	Onderzoek mogelijkheden verbeteren toegankelijkheid loopbrug Looiergracht	Er zijn (praktisch gezien) geen juridische mogelijkheden om de loopbrug vrij te maken van fietsen. Daarom zoeken we de oplossing in praktische maatregelen in de vorm van bordjes en aanduiding in de grond.	in uitvoering Bewoners hebben kunnen meedenken over creatieve teksten voor op bordjes. De maatregelen worden begin 2017 uitgevoerd.
1.W.3.1.C	oversteektijd Zebrapad	1. Centrum West	RVE Verkeer en Openbare Ruimte	Versterken zelfstandigheid ouderen: huisvesting, veilige looproutes en andere voorzieningen	Stadsdeel	Onderzoek naar oplossing oversteektijd zebrapad Rozengracht	Dit wordt meegenomen in het project Rozengracht/Raadhuisstraat/Magna Plaza.	voorbereidingsfase
1.W.3.1.D	wijkrestaurant	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken zelfstandigheid ouderen: huisvesting, veilige looproutes en andere voorzieningen	Niet bekend	Onderzoek naar behoefte wijkrestaurant	Er is een folder gemaakt met een overzicht van alle bestaande wijkrestaurants in stadsdeel Centrum.	in uitvoering
1.W.3.2.B	informatieverstrekking	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	RVE OJZ: Samen Doen RVE Werk Participatie en Inkomen RVE Wonen	Geven van informatie en advies over zorg, welzijnsvoorzieningen en wonen	In de Week van het Gebied (5 oktober) is een bewonersmarkt gehouden. Verder is er doorlopend aandacht via de diverse kanalen: websites, stadsdeelkrant etc.	in uitvoering
1.W.3.2.C	ondersteunen mantelzorgers	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	RVE OJZ: Zorg RVE Werk Participatie en Inkomen Stichting Markant	Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers	In 2016 is o.a. extra aandacht besteed aan jonge mantelzorgers i.s.m. ROC Brood en Banket en zijn de cursussen Zorg de Baas uitgebreid.	in uitvoering
1.W.3.2.D	participatie	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	RVE OJZ RVE Werk Participatie en Inkomen	Bieden van mogelijkheden om actief deel te nemen aan de maatschappij	Start van de activiteitenwinkel om het welzijnsaanbod te koppelen aan bewoners die dat zelf niet kunnen vinden. Verder is in samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam een wijksafari georganiseerd waar bewoners langs diverse organisaties in het gebied zijn geleid waar vrijwilligerswerk gedaan kan worden.	in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.W.3.2.E	informele netwerken	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	Wijkteams	In kaart brengen van informele netwerken		in uitvoering
1.W.3.2.F	bewonersinitiatieven	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	Wijkteams	Faciliteren van bewonersinitiatieven die het welzijn van bewoners bevorderen	De stadsdorpen worden daar waar nodig ondersteund.	in uitvoering
1.W.3.2.G	zorg coördinatie	1. Centrum West	RVE OJZ	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	Wijkteams Wijkzorgnetwerk	Coördineren van zorg vanuit verschillende wijkteams	Er is een schakelteam geformeerd waar netwerken elkaar op verschillend niveau ontmoeten en samenwerken. Deelnemers zijn OuderKindTeam, Samen Doen, Team activering, Wijkzorgteam en de grote welzijns- en zorg organisaties die actief zijn in het stadsdeel	in uitvoering
1.W.3.2.H	verbinden zorgnetwerken	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	RVE OJZ Wijkteams	Verbinden van formele en informele zorgnetwerken	Elke twee maanden vindt de wijkzorgtafel plaats, waar alle verschillende organisaties aan tafel zitten. Ook de stadsdorpen zijn hierbij vertegenwoordigd.	in uitvoering
1.W.3.2.I	voorlichtingscampagne	1. Centrum West	RVE OJZ	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	Stadsdeel	Voorlichtingscampagne over de veranderingen in de zorg	In de Week van het Gebied (5 oktober) is een bewonersmarkt gehouden. Verder is er doorlopend aandacht via de diverse kanalen: websites, stadsdeelkrant etc.	in uitvoering
1.W.3.2.K	GGZ	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	Wijkteams	Betrekken van GGZ-cliënten bij activiteiten	Roads van Arkin biedt clientgestuurde activiteiten aan in het Claverhuis. Ook is SCIP (Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten, onderdeel van De Regenboog Groep) actief in gebied West.	in uitvoering
1.W.3.2.L	sociale ondernemingen	1. Centrum West	Stadsdeel	Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	RVE Werk Participatie en Inkomen	Ondersteunen van sociale ondernemingen	Vanuit het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid is Cre8 ondersteund. Cre8 is een winkel en sociale werkplaats op de Herengracht waar alles draait om digitaal fabriceren, zoals 3D-printen en lasersnijden.	in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.W.3.2.M	Stagestraat	1. Centrum West	Stadsdeel	3.2 Versterken van het vermogen van bewoners om bij te dragen aan het welzijn van elkaar (versterken dragende samenleving)	RVE OJZ RVE Werk Participatie en Inkomen	Aanwijzen stagestraat waar door ondernemers stageplaatsen worden aangeboden		gaat niet door Er is wel een stagestraat aangewezen maar het is geen succes geworden vanwege het ontbreken van jongeren die op een stageplek geplaatst konden worden.
1.W.3.3	Zelfbeheer speeltuinen	1. Centrum West	Stadsdeel			Definitieve afspraken maken over zelfbeheer van de Piramide, Noorderspeeltuin en Ons Genoegen.	Piramide: voorwaarde voor zelfbeheer is het bieden van een veilige omgeving. In opdracht van het DB wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan over hoe we de veiligheid in en om de speeltuin kunnen verbeteren. Noorderspeeltuin: bewoners worden betrokken bij een verbeterplan voor de Noorderspeeltuin. Er is een informatiebijeenkomst gehouden.	in uitvoering
1.W.3.4	Buurtgesprek met kinderen	1. Centrum West	Stadsdeel		Kinderen / jongeren	Er wordt een buurtgesprek met kinderen georganiseerd.		voorbereidingsfase
1.W.4.1.B	Evenementen Haarlemmerplein	1. Centrum West	Niet bekend	Behoud/vergorten leefbaarheid, terugdringen overlast, o.a. maatregelen drukte, aanpak bierfiets, illegale short-stay, overlast te water, afval/vervuiling tegengaan. Balans leefbaarheid en recreatie/toerisme.	Niet bekend	Eventueel vervolg experiment geen evenementen op het Haarlemmerplein	Begin 2017 wordt het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. In het concept is over het Haarlemmerplein opgenomen: 3 evenementdagen, max. 1 dag per evenement, max. 500 bezoekers, alleen kleinschalige en buurtgerichte evenementen.	in uitvoering
1.W.4.1.C	bierfietsen	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud/vergorten leefbaarheid, terugdringen overlast, o.a. maatregelen drukte, aanpak bierfiets, illegale short-stay, overlast te water, afval/vervuiling tegengaan. Balans leefbaarheid en recreatie/toerisme.	Niet bekend	Wanneer afspraken bierfietsen niet leiden tot vermindering overlast, onderzoek burgermeester mogelijk verbod		onbekend Het besluit van de burgemeester om de bierfietsen per 1 januari 2017 in delen van het Centrum te verbieden heeft de voorzieningenrechter op 6 december 2016 geschorst. In de loop van 2017 zal duidelijk worden of het besluit om een groot deel van het Centrum aan te wijzen als verbodsgebied, al dan niet van kracht zal worden.

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.W.4.1.D	Illegale hotels	1. Centrum West	RVE Handhaving en Toezicht	Behoud/vergorten leefbaarheid, terugdringen overlast, o.a. maatregelen drukte, aanpak bierfiets, illegale short-stay, overlast te water, afval/vervuiling tegengaan. Balans leefbaarheid en recreatie/ toerisme.	Stadsdeel	Aanpak illegale hotels		in uitvoering
1.W.4.1.E	overlast op water	1. Centrum West	Waternet	Behoud/vergorten leefbaarheid, terugdringen overlast, o.a. maatregelen drukte, aanpak bierfiets, illegale short-stay, overlast te water, afval/vervuiling tegengaan. Balans leefbaarheid en recreatie/ toerisme.	Niet bekend	Handhaving overlast op het water, Prinsengracht en Brouwersgracht		in uitvoering
1.W.4.1.F	horecaoverlast	1. Centrum West	Stadsdeel	Behoud/vergorten leefbaarheid, terugdringen overlast, o.a. maatregelen drukte, aanpak bierfiets, illegale short-stay, overlast te water, afval/vervuiling tegengaan. Balans leefbaarheid en recreatie/ toerisme.	Niet bekend	Handhaving horecaoverlast op basis van meldingen		in uitvoering
1.W.4.3.A	alcoholverboden	1. Centrum West	Stadsdeel	Veiligheid Haarlemmerbuurt, terugdringen alcohol- en drugsoverlast (m.n. verslaafden)	Niet bekend	Evaluatie alcoholverboden Westermarkt en Haarlemmerbuurt en vaststelling nieuwe verboden vanaf 1 maart		afgerond
1.W.4.3.B	haarlemmerbuurt	1. Centrum West	Stadsdeel	Veiligheid Haarlemmerbuurt, terugdringen alcohol- en drugsoverlast (m.n. verslaafden)	Niet bekend	Handhaving algemeen overlastgebied Haarlemmerbuurt		in uitvoering
1.W.4.3.C	drugshandel	1. Centrum West	Stadsdeel	Veiligheid Haarlemmerbuurt, terugdringen alcohol- en drugsoverlast (m.n. verslaafden)	Openbaar Ministerie Politie	Ontwikkeling aanpak (nep) drushandel	Er is een voorlichtingscampagne gevoerd.	in uitvoering

Nummer	Activiteit	Gebied	Trekker	Activiteit	Partners	Afgesproken resultaat	Gerealiseerd	Toelichting
1.W.4.3.f	schoon	1. Centrum West	Stadsdeel	Veiligheid Haarlemmerbuurt, terugdringen alcohol- en drugsoverlast (m.n. verslaafden)	Niet bekend	Inzet interventieteam Schoon 7 dagen per week op probleemlocaties		in uitvoering
1.W.4.3.G	veegploegen	1. Centrum West	Stadsdeel	Veiligheid Haarlemmerbuurt, terugdringen alcohol- en drugsoverlast (m.n. verslaafden)	Niet bekend	Subsidiëren veegploegen van Blaka Watra en de Volksbond	Ook zijn in 2016 extra veegploegen ingezet op de Elandsgracht en in de 9 straatjes.	in uitvoering